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Siglas y Abreviaturas
	
	

	BIRF/ BM
	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial

	BID
	Banco Interamericano de Desarrollo

	CAC
	Consejo Agropecuario Centroamericano

	DFID
	Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico

	FAO
	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación

	FIDA
	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

	iica
	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

	IFPRI
	Instituto Internacional de Investigación en Políticas 

	PAT
	Plan Anual de Trabajo

	PAT SE
	Plan Anual de Trabajo de Seguimiento

	RUTA
	Unidad Regional de Asistencia Técnica

	UNOPS
	Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas 

	
	

	
	

	
	

	
	


Resultado 1:  Organismos regionales fortalecidos en su capacidad para formular y ejecutar  políticas, programas y proyectos
	Actividad Macro
	Actividad
	Resultados esperados
	Avances a  Setiembre 2005
	Proyección a diciembre

2005

	1.1 Apoyar el funcionamiento de mecanismos de coordinación de la cooperación internacional
	Armonización y alineamiento de la cooperación internacional con las políticas regionales

Conformación y seguimiento del Comité Regional de Cooperación Internacional (COCI)

	-CAC y agencias de cooperación internacional cuentan con recomendaciones para una mejorar interacción, para que la pobreza pueda ser reducida de manera más eficaz y rápida

-Recomendaciones para orientar los programas de los donantes en función de las prioridades y necesidades regionales


	-Aprobados términos de referencia para ajustar conjuntamente con SE-CAC la propuesta de coordinación regional de la cooperación internacional al sector agropecuario en Centroamérica y asistir en la  planificación y desarrollo de la primer reunión del COCI.  En proceso planificación de la reunión 
	-Realizada reunión del COCI para aprobación de propuesta de organización, funcionamiento y plan de implementación de cooperación internacional regional.
Actividades a diciembre

Consultoria en proceso

Insumos para reunión aprobados por SECAC
Incluir como tema de agenda CAC en diciembre
Temas:  AA, situación de la CRI, la no articulación de la cooperación

Reunion para enero

Resp.  RM, CEM

Fecha:  10 diciembre
Presupuesto:  US 3.300  


	1.2  Participar y/o conducir la preparación de estudios y propuestas de políticas, programas y proyectos regionales en atención a las Areas de la Ag.Regional 
	Fortalecimiento institucional del CAC:

Política agrícola Centroamericana
	-Política agrícola centroamericana formulada, marco general y temas selectos

-Diálogo y discusión de política con Ministros del CAC e instituciones involucradas (OIRSA, Inst. Nacionales de tecnología, etc.)
	-Términos de referencia  para establecer  una política común agrícola centroamericana en áreas específicas de sanidad e inocuidad y de innovación tecnológica elaborados y remitidos a SE-CAC para su aprobación.

‘SE-CAC  solicitó asistencia para formular la política común agropecuaria centroamericana.  En procesos elaboración de términos de referencia y planificación de actividades.
	-Con TDRs acordados con SECAC sobre políticas regionales, se procedería a identificar y contratar consultores.

-Consultores formularían propuesta técnica que sería aprobada por SECAC y RUTA.

-Inicio de trabajo sobre base de la propuesta y programa de trabajo aprobados.

-Supervisión de los avances de la consultoría por RUTA y SECAC.
Actividades a diciembre

Consultoria formalizada

Incluir en tema de agenda del CAC en diciembre
Reuniones , relaciones con OIRSA, PRAIRCA y SIECA, otros regionales.  Union Europea.  Programada para después de la reunion del CAC.
Resp.  JL, CEM

Fecha:  30 nov visitas, dic. contratacion
Presupuesto:  US

	
	Estudio de Impacto del CAFTA en las comunidades rurales de Centroamérica
	
	-Formulación de Propuesta IMI /FIDA (no aceptada)

-Ante no aprobación de la donación se discutió con IFPRI/RUTA otra alternativa de apoyo utilizando fondos de la donación 711, específicamente en el tema de efectos y oportunidades del CAFTA sobre el empleo rural (trabajadores rurales)


	-Términos de referencia acordados
Resp.  JL, CEM

Fecha:  30 noviembre

Presupuesto:  US 25000


Resultado 2: Gobiernos, sociedad civil, sector privado y agencias socias mejoran sus capacidades para formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de desarrollo rural sostenible
	Actividad Macro
	Actividad
	Resultados esperados
	Avances a  Setiembre 2005
	Proyección a diciembre

2005

	2.1  Apoyar en la elaboración de estudios y análisis de respaldo para la formulación de políticas y estrategias
	Evaluación sobre el marco sectorial para el desarrollo rural (PBAS/COSOP) en Belice
	-Marco sectorial (PBAS/ COSOP) Belice elaborado para orientar futuras iniciativas del FIDA en el país a ser presentadas y discutidas con el Gobierno.
	-El trabajo se llevó a cabo entre marzo y abril de 2005. Los dos documentos borradores fueron remitidos a la División PL del FIDA para sus comentarios el 5 de junio. 

-Misión de seguimiento realizada en junio 2005, donde se analizaron recientes cambios en el país con GOB.

- Se recibieron comentarios del FIDA al borrador el 23 de junio.

-Cambios en condiciones en el país y la salida del anterior gerente de operaciones del Fondo para Belice no han permitido llevar adelante el proceso de revisión  y aprobación por el Fondo.

-Durante misión a Belice en septiembre, se informó de situación y perspectivas de mediano plazo del COSOP y otras iniciativas del Fondo  al Ministry of National Development.
	Concluido

	2.2  Asistir en la implementación de políticas y estrategias clave para los gobiernos y agencias
	Mejoramiento de capacidades institucionales para formular y ejecutar políticas
	-Marco institucional y de políticas de desarrollo rural y pobreza seleccionadas, analizados en HO, CR, NI, BE.

-Diálogo y discusión sobre áreas con potencial o debilidades  a ser discutidas con Gobiernos y agencias.

-Recomendaciones de acción y seguimiento.

-Desarrollo de propuestas de apoyo sobre demandas de asistencia técnica y otros.
	-Formulación y difusión interna del documento de lineamientos de política en RUTA. 

-Ajuste a Documento lineamientos con recomendaciones de consultora

-Formulación de Términos de referencia del análisis comparativo (metodología), en relación a temas seleccionados, asignación de responsables y cronograma, necesidades de consultores, viajes.  

-Negociación con Banco Mundial para capacitación en metodología PSIA (programada para finales de octubre)

-Identificación de consultor (corto plazo) para apoyo en análisis de políticas (en proceso)

-Primer borrador documento sobre “Ambitos de trabajo para RUTA en políticas de reducción de pobreza y desarrollo rural identificados en  los países”.
	-Primer borrador sobre Marco institucional y de políticas de desarrollo rural y pobreza seleccionadas, analizado en HO, CR, NI, BE

-Capacitación PSIA/BM realizada
Actividades a noviembre

Reunion equipo FIDA planificación actividad. 4 nov.
Reunion interna de RUTA para alcances de la actividad. nov11 
Resp.  JL, CEM

Fecha:  30 nov.
Presupuesto:  US

	
	Análisis y estrategias para poblaciones rurales con mayor vulnerabilidad socio-económica en Centroamérica
	-Ordenamiento de información sobre grupos vulnerables.

-Conceptualización,  caracterización y análisis del marco institucional y de políticas sobre grupos vulnerables en la región

-Recomendaciones a RUTA y agencias sobre lineamientos y estrategias de trabajo con grupos vulnerables
	-Finalizada primer etapa con estudios  sobre el marco conceptual  sobre, así como los estudios iniciales sobre población migrante y sobre trabajadores rurales.

-La consultoría sobre poblaciones indígenas finalizando en septiembre 

-Organización de plataforma de información sobre el tema con listas de informantes claves y bibliografías sobre vulnerabilidad, migración y pueblos indígenas.

-A finales de Agosto se realizó la segunda reunión con el equipo de RUTA, presentando los resultados referidos a trabajadores rurales y migrantes.  

-Se recomendó que se diseminara los resultados con socios, vía foros y otros medios con el fin de hacer visibles estas PVs en la formulación y ejecución de políticas de reducción de pobreza y desarrollo rural
	-Plantear los resultados a la Misión de Supervisión y definir con esta posibles foros en cuales difundir resultados.

-Elaboración de lineamientos sencillos para ser  utilizados en RUTA para asegurar que sean tomados en cuenta adecuadamente los grupos vulnerables en la planificación y ejecución de tareas del PT.

-Formular pautas para desarrollar un diálogo al respecto de las PV con países y agencias.

-Continuar el análisis detallado de los trabajadores rurales.

-Integrar en el SIG un indicador para dar seguimiento a la aplicación o no de lineamientos sobre la PV
Actividades 

Edicion del documento.  Resumen.

Tor trabajadores rurales
Video conferencia – enero
Responsable:  JL, CEM, MR  


	
	Análisis de políticas en Servicios financieros rurales en Centroamérica
	-Marco institucional y de políticas de SFR analizados

-Diálogo y discusión sobre áreas con potencial o debilidades  a ser discutidas con Gobiernos, IFIs y agencias.

-Recomendaciones de acción y seguimiento.
-Desarrollo de Estrategias y lineamientos para articular mejor el financiamiento al sector rural en la región
	-Oferta técnica y financiera  del CDR/ULA aprobados por RUTA y SERFIRURAL.

-Inicio de consultoría 3 de octubre.

-Coordinación RUTA – SERFIRURAL en marcha
	-9 de diciembre entrega del documento

19 de diciembre Taller de revision 



	
	Organizaciones rurales como actores del desarrollo rural


	-Importancia de las organizaciones rurales, con enfoque empresarial en el desarrollo rural reconocida, en la prestación de servicios técnicos, financieros y de mercadeo


	-Se dispone de un marco conceptual para el abordaje del tema en RUTA.

-Se inició el mapeo de organizaciones en Honduras.

-Se disponen recursos para realizar la fase operativa del trabajo con fondos de donación holandesa (BNPP) para identificar experiencias exitosas en Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
-Inicio de fase de recolección de información sobre organizaciones rurales, establecimiento de contactos.

-Coordinación con otras iniciativas en el tema
	-Identificar acciones que se realizarán a través de alianzas con CIRAD, CDR, Zamorano y que serán financiadas por BNPP.

-Establecer contratos de trabajo sobre las acciones que se realizarán a través de alianzas.

-Iniciar la identificación y sistematización de experiencias.

-Realizar un primer diálogo de experiencias y avances de los trabajos realizados.

-Eduardo Izquierdo:  CR

-Base de datos sobre organizaciones
-Organizaciones con enfoque empresarial- BNP

-Consultoria en proceso

Datos de contacto con la organizaciones

-Terminos  de referencia para solicitar propuesta tecnica y financiera

	
	Mercado de Servicios Rurales en Centro América
	-Experiencias de desarrollo de mercados de servicios rurales analizadas y difundidas.

-Taller de desarrollo rural en CATIE ejecutado.


	-Actualización , publicación y difusión del estudio del 2003.

-Apoyo de RUTA a la Conferencia de “Reducción de la Pobreza Rural en Centroamérica: Fortalecimiento de Servicios Técnicos, Empresariales y Financieros” (CATIE, Costa Rica, abril 2005). Comprendió amplia participación de FIDA/RUTA y discusión de tema de servicios rurales y financieros

-Revisión de propuesta para Investigación y difusión de experiencias en Servicios de Asesoría Técnica en el Area Rural en Centroamérica: un factor de desarrollo
	-Ligamen mantenido a través del tema de organizaciones,  según avances en actividad de organizaciones anteriormente citada

	
	Apoyo a la estrategia de modernización del MAG El Salvador
	
	-Propuesta de  Modernización del MAG con especial énfasis en la descentralización de los servicios, bajo el marco del Componente III del PREMODER, elaborada y aprobada.

-Propuesta Diseño del Plan Regional de  la Zona de Oriente elaborada y aprobada.

	-Concluido

	
	Fortalecimiento de Unidades y Sistemas de Gestión del MAGA en Guatemala
	-Instancias del MAGA evalúan la experiencia de El Salvador y definen sobre la pertinencia de adopción del sistema para el Ministerio. 
	-Comunicación con la UTN sobre la  vigencia de la demanda y la disponibilidad de fondos
	-A realizar en noviembre (pasantía)
Cerrada

	2.4  Asistir en la definición y ejecución de mecanismos de ordenamiento y concertación de iniciativas sectoriales con apoyo de la cooperación internacional 
	Coordinación estratégica entre donantes y gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua
	I.  Fase

-Marco de referencia sobre las experiencias y lecciones aprendidas sobre el enfoque sectorial ampliado en CA

-Ministerios de Agricultura, otras dependencias públicas y tomadores de decisiones del sector público de los países miembros del CAC,  representantes de la cooperación internacional y  sector privado entienden mejor los alcances, desafíos, obstáculos, limitaciones y potencialidades de la metodología de enfoque sector ampliado y sus implicaciones en Centroamérica.

II.  Fase

-Apoyo de RUTA en enfoques sectoriales definido.


	-Se finalizó la nota SWAp

-Se presentará el documento base en el CAC

-En una segunda fase se preparará un documento para publicación y se hará un programa de diseminación incluyendo intercambios a lo interno de los países y con los países africanos

-Se profundizarán las relaciones con la GDPRD sobre temas de interés común
	-Seguimiento a actividades

	
	Asistencia al MAGFOR en la formulación e implementación de PRORURAL
	-Documento editado y ajustado a las políticas nacionales, para discusión de las autoridades con la cooperación internacional

-Personal del MAGFOR capacitado en servicio 

-Instrumentos para el análisis e  impl. política tecnológica elaborados y validados con las EPS, favorecen mejor planificación y seguimiento a los servicios tecnológicos brindados
	-Términos de referencia aprobados

-Seguimiento a consultoría

-Informe editado y utilizado por autoridades respectivas y otros actores del desarrollo rural productivo de Nicaragua

-Participación en Taller sobre PRORURAL. Nic. 12 junio 2005

-Participación en Taller de Apropiación, Armonización y Alineamiento de DRP.  8 junio 2005

-Ajustes (RUTA/PREVAL) a los términos de referencia para el diseño, presupuestación y plan de implementación del SISEVA

-Identificación de posibles consultores a ser considerados por MAGFOR/ PRORURAL para consultoría del SISEVA.

-Preparación de exposición sobre el SISEVA ante la comunidad de la cooperación internacional.

-Participación en Notas Misión Conjunta Gobierno de Nicaragua y Cooperación Internacional (29 ag-2 set)

-Participación en reunión sobre indicadores con Grupo Fondo Común y MAGFOR/PRORURAL

-Participación en reunión sobre Presentación de términos de referencia del SISEVA -PRORURAL
	Seguimiento a actividades

	
	Apoyo a la estrategia de modernización del MAG El Salvador
	-Propuesta de  Modernización del MAG con especial énfasis en la descentralización de los servicios, bajo el marco del Componente III del PREMODER, elaborada y aprobada.

-Propuesta Diseño del Plan Regional de  la Zona de Oriente elaborada y aprobada.
	-Formulación y presentación de propuesta de RUTA para realizar el estudio sobre descentralización.  Al no convenir las condiciones de tiempo y costo no se acordó la asistencia técnica.

-Formulación y presentación de propuesta de RUTA para realizar el estudio del Plan regional.  Al no convenir las condiciones de tiempo y costo no se acordó la asistencia técnica.


	Concluido

	
	Fortalecimiento de Unidades y Sistemas de Gestión del MAGA en Guatemala
	-Instancias del MAGA evalúan la experiencia de El Salvador y definen sobre la pertinencia de adopción del sistema para el Ministerio. 
	-Programada para el II Semestre
	-Comunicación con la UTN sobre la  vigencia de la demanda y la disponibilidad de fondos 

	2.5  Asistir en el diseño, negociación e implementación de programas y proyectos
	Programa de Capacitación en RURALINVEST
	-Capacidades desarrolladas en las instancias que se involucraron en los países, para la formulación y evaluación de pequeñas inversiones rurales


	-Programa de capacitación formulado y difundido en los países

-Siete convenios/ memorando de entendimiento, firmados entre RUTA y las instancias involucradas (organizaciones, centros de docencia e instituciones) en seis países, para recibir y aplicar el software sobre formulación y evaluación de pequeñas inversiones rurales

-Quince funcionarios de las instancias involucradas en seis países, formados como capacitadores, sobre formulación y evaluación de pequeñas inversiones rurales

-Doscientos funcionarios de organizaciones, proyectos e instituciones en cuatro países, capacitados para utilizar el módulo sobre formulación y evaluación de pequeñas inversiones rurales

-Iniciativa para contribuir a la actualización de la metodología y software

-Estrategia de implementación de RURALINVEST, para seguimiento y a capacitación de organizaciones y  proyectos en módulos I y II.
	-Ajustar Módulos I y II de RI con el apoyo de FAO.

-Seguimiento a compromisos establecidos en los países para impulsar en la capacitación del módulo II de RI.
Reunion de cierre para I semana de diciembre.  Estrategia de trabajo para el proximo año.

	
	Fortalecimiento de capacidades para la planificación ejecución, cierre y sostenibilidad de proyectos:
	
	
	

	
	1) Apoyo en  ejecución

PRODESEC en Nicaragua 
	
	-Reunión (12 junio) con Directora de Proyecto y Oficial de Enlace para definición de áreas de apoyo (taller administración financiera, RURALINVEST y Propuesta de  FODEPOL)
-Pendiente respuesta de aprobación de ayuda memoria y acuerdo de pasos siguientes

‘En agosto se recibieron observaciones a la propuesta del taller de administración financiera.  RUTA colaborará ajustando la propuesta, poniendo a disposición los materiales del taller y si se requiere financiando a un expositor.  El proyecto financiará a I. Frechou para conducir el taller.
	Según demanda

	
	2) Apoyo en seguimiento de estrategia de salida y sostenibilidad en PRODAPEN /CR
	
	-Seguimiento a ESS y extensión de fecha de cierre

-Seguimiento a resultados Plan Piloto MIPYMES. PRODAPEN-MEIC-FIDA-BCIE

-Gira a organizaciones.  FIDA-Embajada de Holanda
	Apoyo terminos de referencia de ITP.

	
	4) Apoyo en la definición y seguimiento de estrategias de salida y sostenibilidad en 

Proyecto CARD (BE), Triple C y Prodarién (PA)


	
	-Apoyo a CPM en desarrollo de estrategia de cierre de préstamo (CARD)

-Plan de acción formulado por CARD.

-RUTA UR/UTN dio apoyo al nuevo CPM de FIDA en misión de familiarización con autoridades y beneficiarios del CARD.  Durante la misión se analizó avance de la ejecución de la estrategia de salida y se añadieron al Plan de Acción tareas de difusión de la estrategia y de inicio de cierre administrativo.
	-Con base en el plan de acción para el cierre, se podría dar  apoyo puntual en aspectos del cierre administrativo a solicitud de FIDA y CARD.
Diciembre con recursos FIDA

	
	5)  Apoyo en la definición de Estrategia de operación y POA del Ngobe Buglé II
	
	-Solicitud del CPM Panamá para apoyo a la UGPE en la revisión del POA 2005, desarrollo de capacidades en planificación estratégica

- En una primera Misión 3-8 julio se definió con UGP/PNB, FIDA y FIS, un plan de asistencia y se revisó y recomendó ajustes al POA 2005 y lineamientos al POA 2006.

-En segunda misión 28 de agosto a 3 septiembre, con UGP/PNB, FIDA y FIS, se inició formulación de estrategia de ejecución.

	-Tercera misión en octubre se realizaría a solicitud de PMB y FIDA para finalizar borrador de estrategia y hacer plan de difusión con usuarios.
Diciembre con  recursos del FIDA.


	
	6) Apoyo y seguimiento a fase de inicio del Programa Desarrollo Rural y Reducción de la Pobreza / CR
	
	-Presentación del proyecto y anexo de género y mujer rural al Instituto de la Mujer y MIDEPLAN (Feb. 2005)

-Seguimiento con Secretaría de CONAFIN sobre dictamen del proyecto Concluido el apoyo solicitado por el FIDA a RUTA (octubre 2004 a febrero 2005)

	Concluido el apoyo solicitado por el FIDA a RUTA (octubre 2004 a febrero 2005)
Seguimiento a donacion.

	
	7)Apoyo en la implementación de RIMS en proyectos en Centroamérica
	-Mejoramiento de capacidades  en los proyectos para la implementación de RIMS
	-Reunión RUTA – PREVAL para definición y coordinación de acciones conjuntas (marzo 2005)

-Participación en Taller de RIMS para consultores (Lima,  24-27 mayo, 2005)

-Planificación de taller regional en Centroamérica sobre RIMS a principios del 2006.

-Coordinación con PREVAL en términos de: (i) elaboración de  un CD de tipo aclarativo, descriptivo y de aprendizaje, sobre conceptos relacionados con medición de pobreza, ingresos, activos, desnutrición crónica; (ii) organización y desarrollo de una serie de videoconferencias apoyadas por GDLN, con participación de UNICEF, sobre los indicadores RIMS; (iii) revisión de los resultados de la prueba piloto de RIMS en PRODESEC (Nicaragua) y acciones a seguir para el cuarto trimestre 2005.


	-Realizar videoconferencia con la participación de UCPS de FIDA, responsables de RIMS, PREVAL y RUTA para discutir resultados y alcances de la prueba piloto de RIMS realizada con PRODESEC.


Resultado 3:  Gobiernos y agencias socias aumentan sus conocimientos y optimizan el uso de recursos en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos
	Actividad Macro
	Actividad
	Resultados esperados
	Avances a  Setiembre 2005
	Proyección a diciembre

2005

	3.1 Desarrollar y coordinar un programa de gestión del conocimiento y comunicaciones para RUTA
	-Capacidad desarrollada para la implementación del Programa de Gestión del Conocimiento 


	-Participación en grupo de preparación y revisión de la Estrategia de comunicación de RUTA y términos de referencia para especialista en Comunicación

-Participación en elaboración de propuestas para búsqueda de recursos adicionales en GC para RUTA
	-Ajustes a versión en español de estrategia de GCC de RUTA.

-Ajustes términos de referencia de diseño del sitio web

-Formulación de términos de referencia para videoconferencia sobre SPG, Género, SFR 

-Ajustes a propuesta para fortalecimiento de la gestión del Conocimiento y Comunicación en desarrollo rural y alivio de la pobreza a ser presentada al BID.

-Colaboración en la organización de la videoconferencia sobre la Estrategia de GCC de RUTA.
-Coordinación con FIDAMERICA apoyo a estrategia GC.

-Diálogo inicial con especialista en Comunicación para formular estrategia de comunicación RUTA-FIDA
-Participación en la V reunión de la Red Global de Aprendizaje.  Lima, Julio 2005. 

-Edición de la Carta del director.

-Participación en Taller Platicar FAO/MAG Costa Rica
	-Diálogos de Género realizados y planificado diálogo en SFR.

-Estrategia de comunicación RUTA- FIDA definida

-Sitio web activo
Fecha 30 nov.  

Responsables: MVL, MR

Equipo FIDA 

	
	Grupo de interés en sistematización de experiencias


	-Personal de RUTA y otros conocen e implementan metodologías para la sistematización de experiencias
	Realizada la primera sesión sobre la estrategia de sistematización de experiencias al personal de RUTA y establecimiento de compromisos para participar en el grupo.
	-Realizar tres sesiones sobre metodologías de sistematización de experiencias que utilizan IICA, ALFORJA y FIDAMERICA, para que personal de RUTA inicie una formación y disciplina en el tema (Nov.).

Participación en foro sobre sistematización
Almuerzo con Byron

	3.2 Producir, comunicar y difundir información y conocimiento de RUTA y socios según audiencias
	Serie Organización para la Ejecución
	-Mayor difusión y uso de los materiales de la Serie

-Fascículo Estrategias de Salida y Sostenibilidad publicado
	-Coordinación con Especialista en Comunicación para mayor difusión

-Utilización en asistencia técnica a proyectos

-Edición del fascículo ESS
	-Publicación del fascículo ESS
Fecha:  30 nov. Revision completa

	
	Relación entre equidad de género y conservación de recursos naturales
	-Conceptualización, caracterización y análisis de grupos vulnerables elaborado

-Recomendaciones sobre lineamientos y estrategias de trabajo para apoyar grupos vulnerables en el contexto del marco institucionalización y de políticas
	-Documento final discutido con  lectores internos y externos

-Contactos para divulgar  la información del documento a través de página web de RUTA y de otras instancias identificados y dispuestos a realizar intercambio de información en el tema

-Coordinación con IICA y UICN sobre diálogos electrónicos sobre género y ambiente (set – nov).  
-Marco conceptual de la serie de diálogos acordada por IICA, UICN, RUTA.

-Planificación de talleres nacionales

-Preparación de presentación  de RUTA (Relación entre equidad de género y conservación de recursos naturales)

-Reuniones de seguimiento
	-Documento sobre lecciones aprendidas, y resumen de experiencia de los diálogos globales analizada y difundido


Resultado 4:  Mecanismos de gestión de RUTA fortalecidos para mejorar el impacto de las intervenciones
	Actividad Macro
	Actividad
	Resultados esperados
	Avances a  Setiembre 2005
	Proyección a diciembre

2005

	4.1 Implementar mecanismos de gestión, seguimiento y evaluación
	Coordinación FIDA
	-Programa del FIDA en RUTA responde a las demandas y se ejecuta en forma eficiente


	-Seguimiento al programa de trabajo

-Gestión de recursos financieros

-Coordinación con agencias socias en RUTA

- Seguimiento a Programa APOs

-Entrevistas a candidatos  al cargo de asesor en políticas, incluyendo contratación de B. Avalos

-Participación en reuniones de coordinación y seguimiento con UNOPS

-Elaboración de II Informe de actividades  a septiembre 2005, 

-Informe para Portafolio Rewiew del FIDA

-Informe de actividades de RUTA en Honduras a solicitud de CPM del FIDA en Honduras.
	-Seguimiento y revisión de resultados del PAT 2005 realizado

-Programa de Trabajo y presupuesto 2006 formulado y aprobado
-Ajuste TOR especialista en políticas

	
	Preparación y seguimiento al PAT 
	-PAT 2005 formulado y aprobado


	-Formulación de términos de referencia para el rediseño del sistema de PS&E de RUTA.

-Seguimiento a consultoría.

-Participación en la organización y desarrollo del Taller interno para definir aspectos sobre PSE y prepración de insumos de la segunda misión de supervisión de socios

- Apoyo al Director en ajustes al PAT , conformación y seguimiento del PAT SE. (3 reuniones mensuales)


	-Seguimiento y revisión de resultados del PAT 2005 realizado

- Programa de Trabajo 2006 formulado y aprobado

	4.3  Fortalecer mecanismos de coordinación y sinergias inter. –-institucionales
	Coordinación con Programas Regionales FIDA
	-Acciones en apoyo a los proyectos a través de programas regionales del FIDA coordinadas


	-Reuniones mensuales de seguimiento de actividades conjuntas, según Acuerdo RUTA/SERFIRURAL

-Además de las acciones programadas para RIMS con PREVAL, antes mencionadas se han ampliado relaciones para el apoyo en sistemas de S&E a nivel institucional (MAG/OPA El Salvador, Proyecto Trifinio (Guatemala, Honduras, El Salvador), MAGA, Guatemala)

-Consulta y vinculación para eventuales apoyos de  FIDAMERICA sobre estrategia de Gestión del Conocimiento y Comunicación de RUTA
	-Consultoría ajustes y planificación para el diseño del Sistema de S&E del Trifinio realizada.

-Consultoría redefinición de OPA/MAG planificada.
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