RESUMEN DE ACUERDOS

RUTA V

Misión de Supervisión Interagencial

9-14 octubre, 2005

	Acuerdos
	Contenido
	Responsable(s)
	Fechas de Cumplimiento
	Observaciones

	Acuerdo 1A
	Garantizar, por parte de UNOPS la periodicidad de los reportes financieros que deberán incluir cuadros consolidados de ejecución presupuestaria. 
	R. Lauritto

M. Mai

M. Gómez

I. Gundaker
	31/10/05
	Presentar primer reporte con la información disponible al 30 de septiembre 2005

UNOPS-El Salvador está trabajando en los informes financieros al 30 de abril: Ya hay informe 2005 y a Marzo 2006.

	Acuerdo 1B
	Garantizar por parte del SIG la periodicidad de los reportes que reflejen los aportes adicionales de co-financiamiento como los aportes en especie

RUTA deberá: i) desarrollar su capacidad de desarrollar propuestas para la gestión de recursos humanos y financieros; ii) tener cómo contabilizar estos aportes  para reportar los mismos en los informes de avance e informe financiero complementario a los informes de UNOPS.
	M. R. Gómez

I. Gundaker

E. Cerdas
	31/01/06
	Presentar el primer reporte cortado al 31 de diciembre 2005

SIG en fase de implementación

	Acuerdo 2
	Preparar informe que documente la actualización del marco lógico.
	C. Morales

R. Meza

A. Moreno

B. Bucheli
	15/11/05
	Cumplido. Se elaboró documento sobre el  P/S/E de RUTA que tiene como un componente el proceso de actualización del ML Documento para Publicación listo. 

	Acuerdo 3
	Objetivo Programático I. CAFTA y Comercio Internacional

Apoyar en la coordinación y organización de las actividades de seguimiento a la reunión que sobre Libre Comercio y Economía Rural que se llevara a cabo en Guatemala. Identificar oportunidades para ampliar las áreas donde RUTA puede apoyar y facilitar el proceso de ajuste al DR-CAFTA.
	M.R. Gómez

H. Jansen

F. Pichón

P. Cocca

UTNs
	I Trimestre 2006
	Avance: Taller técnico y su correspondiente boletín y síntesis (en preparación). Serie de eventos CAFTA en ejecución. Trabajo sobre Agenda Complementaria retrasado. Estudio de Impacto en marcha. Para un nuevo evento en Guatemala habrá que contactar a los mismos socios de ese evento (USAID, BID, WB)

	Acuerdo 4
	Objetivo Programático II.  RUTA a Nivel Nacional

Detallar la proyección de las actividades futuras y hacer estimaciones sobre los costos involucrados en cada operación.
	M.R. Gómez
	31/01/06
	Esto se ha calculado por cada actividad. 

	Acuerdo 5
	Objetivo Programático III.  Gestión del Conocimiento

Preparación de presupuestos estimados para la implementación de estas estrategias.
	P. Cocca

C. Morales

M. Gómez
	15/11/05
	Cumplido. Se ha preparado un presupuesto detallado.
Falta de personal, recursos específicos no llegan todavía.
Las actividades como la serie de eventos del CAFTA se ha preparado con recursos de RUTA y de los proyectos involucrados y los de Influenza Aviar con apoyo de GDLN

	Acuerdo 6
	Objetivo Programático IV.  Mecanismos de gestión de RUTA para mejorar el impacto de las intervenciones

A. Fortalecimiento de las relaciones y programas en Costa Rica y re-establecimiento de relaciones formales con Panamá.
	M. R. Gómez

C. Sobrado

J. León

UTNs (CR)
	I Semestre 2006
	Se ha avanzado en el fortalecimiento de relaciones y programas en CR: ampliación y fortalecimiento de vínculos (Grupo de Estudios Rurales (principales universidades y agendia), Academia de CA, Centro Internacional de Desarrollo Humano (CIDH), FLACSO, Voces, Mesa Campesina, UPA-Nacional, UNAG-CR. Fortalecimiento de relaciones con nuevas autoridades. 
Establecimiento de enlace en Panamá, y desarrollo de actividades (RuralInvest (2) y apoyo a proyectos FIDA, capacitación y participación en todas las actividades regionales)

	
	B. Mantener e incrementar las relaciones con otras organizaciones, incluyendo organizaciones de trabajadores rurales, indígenas y otras organizaciones populares y representativas de grupos vulnerables de la población rural.
	M. R. Gómez

R. Meza
	I Semestre 2006
	Fortalecimiento de vínculos con CICA, organizaciones gremiales de CA, CCC-CA, ACICAFOC, organizaciones empresariales (pymes) de CA.
No hay una organización regional de trabajadores agrícolas. Se está iniciando un estudio sobre este tema.

	
	C. Articular una estrategia y esquema de trabajo con los cooperantes bilaterales para fortalecer el trabajo en temas importantes de la agenda inter-agencial y para movilizar recursos adicionales para el programa de trabajo.  
	M. R. Gómez

UTNs
	I Semestre 2006
	Se han establecido nuevas relaciones con la cooperación bilateral en Honduras, Nicaragua y El Salvador; siendo lo más destacado las relaciones con GTZ sobre el tema ambiental y forestal.

	
	D. Enfocar el trabajo de las UTNs en: i) promover con los Ministros la importancia que tienen las UTNs para “bajar” los servicios de RUTA; ii) apoyar los programas y proyectos de las agencias socias (temas de políticas e institucionalidad)
	M. R. Gómez

UTNs
	I Semestre 2006
	Promoción ante los señores Ministros todavía débil
Avance en la participación de las UTNs en eventos regionales, influenza aviar, comercio internacional, apoyo a estudios impulsados por los socios (SERFIRURAL, WB, FAO)

	
	E. Fortalecer el enfoque orientado a la obtención de resultados para lo cual RUTA deberá gestionar recursos adicionales y formar alianzas estratégicas, asegurando que el dimensionamiento de este enfoque sea práctico y justificado para un proyecto del tamaño y duración de RUTA V
	M. R. Gómez
	I Trimestre 2006
	Todo el PAT de RUTA está centrado en resultados.
Recursos adicionales se han generado de las relaciones con los socios y nuevas alianzas. Se destacan recursos para la promoción de las series de eventos, recursos extra-presupuestarios del DFID, apoyos en especie de muchos de los socios.

	Acuerdo 7
	Administración y Finanzas

A. UNOPS deberá preparar un informes trimestrales y anuales consolidado

B. RUTA deberá preparar informes anuales sobre datos aportados por las agencias socias según formato cuadro 7 del PRODOC.  

C. UNOPS realizará misión para trabajar conjuntamente con el personal de RUTA en el diseño de estos reportes.
	R. Lauritto

I Gundaker

Agencias Socias

M. Gómez

I. Gundaker

M. Mai


	Octubre 2005

Dos semanas posterior a la finalización del período
	A. UNOPS-El Salvador está trabajando en la preparación de los informes.
B. Preparados.
C. Misión de UNOPS se realizó y se prepararon los formatos para los informes financieros.

	Acuerdo 8
	Financiamiento y organización de auditorias

UNOPS organizará y contratará la auditoria contable financiera del proyecto (julio 2004- diciembre 2005)
	R. Lauritto
	Abril 2006


	El primer borrador de la auditoría está listo.

	Acuerdo 9
	Personal de RUTA

A. UNOPS iniciará el proceso de evaluación del desempeño del Director con el fin de proceder con la extensión del contrato.

B. La evaluación 360 grados del Director será coordinada por el Banco Mundial
	R. Lauritto

J. Smyle


	14 Nov. 2005

Primer trimestre 2006/

Abril 2006
	Evaluación del director realizada por parte de UNOPS realizada. La evaluación de 3600 grados se realizó como parte de la evaluación general de RUTA.


	
	C. Las evaluaciones del personal técnico y administrativo serán llevadas a cabo por el Director de RUTA
	M. R. Gómez

Colegas de UR y UTNs
	I Trimestre 2006
	Cumplido. La evaluación de 3600 grados se realizó.

	Acuerdo 10
	PAT 2006/2007

A. El PAT deberá incluir estimaciones de los costos involucrados para los programas bianuales propuestos, organizados por actividades y productos. Estos costos deberán ser presentados en las próximas misiones de supervisión.

B. Los planes de trabajo y presupuestos anuales deberán ser reconfirmados en las misiones del primer trimestre del año.

C. El Director de RUTA deberá presentar, para aprobación de cada agencia, la propuesta del plan de trabajo y presupuesto correspondiente al año 2006.  Ambos deberán ser sometido al CAC para su  aprobación.
	M.R. Gómez

I. Gundaker

Responsables de actividades

UTNs

M.R. Gómez

M.R. Gómez

Enlaces de cada socio

UTNs
	Abril 2006

31 Dic. 2005
	A. Cumplido. 

B. Cumplido 

C. Cumplido parcialmente. Los presupuestos no se han sometido al CAC.

	Acuerdo 11
	Explorar fuentes específicas de recursos extras tales como el programa de DFID de Mercados y Comercio Internacional, los programas GDLN y DEV-COM del Banco Mundial para cubrir la implementación de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones, y el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
	M.R. Gómez

C. Morales

P. Cocca

F. Pichón
	I Trimestre 2006
	Se ha explorado las fuentes de financiamiento del DFID (Trust Funds en el BID y WB, y fuentes directas). El acceso a los Trust Funds es muy complejo. 

Se han confirmado recursos del DFID para Gestión del Conocimiento.
Se han gestionado y obtenido aportes en especie del GDLN y se continúan gestionado apoyo de DevCom (todavía no hay resultados)

	Acuerdo 12
	Explorar fuentes alternativas de recursos,  reasignación de recursos existentes y/o establecer alianzas para atender las demandas en materia de Medio Ambiente
	M.R. Gómez
	I Trimestre 2006
	Se está forjando una nueva alianza con GTZ. 



	Acuerdo 13
	Preparación de informes de actividades uni-agenciales para fines de información de todas las agencias asociadas y proveer una visión de conjunto sobre el trabajo de RUTA.
	M.R. Gómez

Enlaces de cada socio
	I trimestre 2006
	No se ha insistido en esto y la información de las agencias sobre sus trabajos en la región no se ha hecho de forma sistemática.

	Acuerdo 14
	MOU

Firma del MOU por parte de los Sres. Ministros de Agricultura y del IICA. 
	M.R. Gómez
	Diciembre 2005
	Han firmado el MOU todos los miembros de la cooperación y los ministros de CR, Ni, Pa, 

	Acuerdo 15
	Comité Directivo de RUTA

Organización de la primera reunión del Comité Directivo (Ministros de Agricultura miembros del CAC, representantes para Centroamérica de las agencias socias de RUTA.  
	M.R. Gómez

UTNs
	Se propone finales del 2005
	Reunión solicitada, no hay fecha todavía. La agenda se preparará conjuntamente con los Directores Generales de Políticas de los países.


